

## Transparenz und sichtbare Ergebnisse durch visuelles Projektmanagement (Visual PM)

	<p>Die <b>wichtigen Fragen</b> der Führung:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wer macht welche Projekte?</li> <li>• Werden Termine und Kosten eingehalten?</li> <li>• Wo stehen die Projekte im Durchlauf?</li> <li>• Gibt es Probleme oder Risiken?</li> <li>• ...</li> </ul> <p>Was muss ich tun, um diese Fragen zu beantworten? Fragen und viele, sehr lange Meetings.</p>
<p><i>Das klassische Projekt: oft hohe Intransparenz, hohe Komplexität</i></p>	<p><i>Das innovative Projekt: transparentes Projekt, Beherrschung der Komplexität</i></p>
<p>Das Problem: Projekte, Ziele, Risiken und deren Status sind nicht ersichtlich</p>	<p>Die Lösung: Visuelles Management, Visualisierung im Projektmanagement</p>

### Visuelles Projektmanagement: Office Floor Management

Viele Projektmanager verstecken sich in der Projektführung in den Büros, hinter umfangreicher Software und oft hinter einer Berichts-Komplexität. Sicherlich sind die Aufgabenstellungen oft komplex. Gerade deswegen muss diese Komplexität über einfache Visualisierungstechniken verständlich und transparent gemacht werden. Die Auftraggeber (Financiers) der Projekte müssen in die Lage versetzt werden, den Projektstatus zu jeder Zeit in einer verständlichen Art und Weise bewerten zu können.

### Warum Visuelles Management / Visualisierung im Projektmanagement (PM)?

Das Thema **Visuelles Management** ist ein **entscheidender Baustein** zur Sicherung der Projektziele und Beherrschung der Projektrisiken. Neben den deutlichen kennzahlenbasierten Verbesserungen der Projektdurchlaufzeit, Projektproduktivität und Projektkosten steht die Beherrschung der Komplexität im Mittelpunkt. Die Projektführung und die Auftraggeber können gezielt eingreifen. Das Projektteam liefert Höchstleistungen planmäßig und mit hoher Routine ab. Visuelles Projektmanagement.

<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Überinformation und Detailflut (Reports)</li> <li>◆ Software wird gekauft, um Projekte zu managen; unsichtbares PM</li> <li>◆ Ansteigende Anzahl Überraschungen je näher man dem Projektende kommt</li> <li>◆ Vielzahl Meetings, um zu verstehen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Glasklarer Status in den Projektzielen</li> <li>◆ Visuelle Berichte auf den Punkt; Sichtbares Projektmanagement</li> <li>◆ Transparenz und Klarheit / Cockpit zur Beherrschung der Projektdynamik</li> <li>◆ Gezieltes Eingreifen im Jetzt und Hier</li> </ul>
<p><u>Ohne</u> Visuelles Management im PM</p>	<p><b>Mit</b> Visuelles Projektmanagement</p>

Weitere Infos und Beratung: [Visualisierung im Projektmanagement \(Link\)](#)